

1-5 月份民生建设线工作进展情况通报表

单位：万元

项目名称	项目概况	年内投资	完成投资	进展情况	分包领导 责任单位
1、三类危房改造工程	三年项目，08年已完成50户。09年改造城乡困难群众危房50户，投资30万元。3月份开工，10月30日前完成。	30	12.6	目前全区共有16户开工，其中6户主体完工。	分包领导：王纪军 责任单位：民政局 财政局
	改造困难优抚对象危房50户，投资30万元。5月份开工，7月30日前完成。	30		对全区优抚对象进行了梳理分类，对家庭困难者进行登记造册，建档立卡。待上级扶持资金到位后实施。	
	改造贫困残疾人危房100户，投资75万元。2009年4月份开工，6月底完成主体工程。	75	45.5	目前有57户动工，其中22户主体完工。	
2、安全饮水工程	计划改善提高50个村、5.58万人的饮用水质量，动土石方5.1万立方米，投工2.7万个，工程估算投资769万元。其中建设后村镇驻地集中供水工程1处和城郊管网延伸供水工程，解决1万人的饮水安全问题。1月份开工建设集中供水工程，3月底完工；3月份开工饮水安全工程，11月30日前完成。	769	460	建成后村镇驻地集中供水工程和城郊管网延伸供水工程，解决了1万人的饮水安全问题。《岚山区2009年新增农村饮水安全项目实施方案》已报市发改委、市水利局批复，工程现已具备招投标条件，正在组织实施。	分包领导：郑卫东 责任单位：水利局 财政局
3、渔业互助保险工程	对全区从事海上作业生产的渔民进行全员雇主责任保险，提高渔民抗灾自救生产能力。计划今年完成雇主责任保险70000份。1月份启动，10月30日前完成。	420	180	全区共有6380人参保，保费累计472万元。	分包领导：郑卫东 责任单位：渔业局 财政局
4、农民专业合作社建设项目	投资80万元，在全区组建5处农民专业合作社。3月份完成注册；3-7月份运转；7-9月份规范提高，10月30日前完成。	80		碑廓浩凯花生专业合作社，搞好了花生示范基地的管理；碑廓瑞华蔬菜专业合作社，主要筹划碑廓镇大朱曹一村蔬菜示范大棚基地建设工作；高兴向阳养牛专业合作社，正在发展肉牛养殖农户；碑廓韵茗茶叶专业合作社的正在注册；安东卫生猪养殖专业合作社正在筹备注册材料。	分包领导：王纪军 责任单位：供销社

项目名称	项目概况	年内投资	完成投资	进展情况	分包领导 责任单位
5、农村粮食产后减损安全保障工程	投资 200 万元，建设 5000 个科学储粮小康仓。7 月份开始建设，10 月 30 日前完成。	200		已完成对全区 7 个试点乡镇进行实地考察，对村庄进行了定点，并统计了试点村的农户资料汇总报上级粮食主管部门。计划 6 月份开始施工制作。	分包领导：王纪军 责任单位：粮食局 财政局
6、农作物良种补贴项目	争取国家省市三级以玉米、小麦两种农作物为主的良种补贴工程，完成 10 万亩以上玉米、小麦两种农作物的补贴发放工作，发放良种 75 万公斤。玉米良种 6 月 30 日前发放到户；小麦良种 10 月 30 日前发放到户。			完成 22.13 万亩小麦良种补贴实施方案的上报工作，并计划在巨峰镇大坡村和高兴镇申家庄分别创建 1000 亩小麦高产示范攻关片。	分包领导：郑卫东 责任单位：农林局 财政局
7、“211”工程	投资 312 万元，在 7 处农村学校实施。解决学生喝热水、吃热饭问题，推进学校改厕治污。2008 年 11 月开始，2009 年 6 月 30 日前完成。	312	280	已有 5 处学校完工，5 处学校收尾，1 处学校主体工程在建。	分包领导：郑卫东 责任单位：教育局 财政局
8、基层卫生服务体系建设工程	提升村卫生室服务能力：投资 100 万元，按照山东省村卫生室建设标准，对 43 处农村卫生室业务用房进行整修改造，为农村卫生室配齐常用诊疗设备等。1 月份开始，10 月 30 日前完成。	100	26	已完成 10 所村卫生室改扩建任务。对 2008 年建设改造的 67 处村卫生室进行内涵建设，为卫生室配齐了常用诊疗设备，并通过了省财政厅评审中心对全区村卫生室规划布局的评估。	分包领导：郑卫东 责任单位：卫生局 财政局
	乡镇卫生院国债项目：投资 130 万元，建设对上确定的虎山、后村卫生院国债建设项目，完成业务用房改扩建任务。1 月份开始，10 月 30 日前完成。	130	130	虎山卫生院业务用房改扩建项目已基本完成，后村卫生院建设正在推进。高兴卫生院建设项目已动工。	
9、新型农村合作医疗项目	提高参合农民的补助标准，2009 年农村合作医疗人均筹资额达到 100 元。投资 3400 万元。1 月份开始，10 月份完工。	3400	2507.4	完成 2009 年度新型农村合作医疗筹资工作，参合人口 329902 人，参合率 97.61%。目前，中央、市、区和个人筹资部分已全部到位。	分包领导：郑卫东 责任单位：卫生局 财政局
10、第八轮复明工程	上半年，投资 40 万元为 150 名左右的白内障患者免费进行手术。6 月 30 日前完成。	40	45.4	3 月 11 日全面启动，4 月 30 日结束，共实施白内障手术 227 例。	

项目名称	项目概况	年内投资	完成投资	进展情况	分包领导 责任单位
11、城镇居民基本医疗保险项目	对我区不属于城镇职工基本医疗保险制度和农村合作医疗制度覆盖范围的中小學生、少年兒童和其他非从业城镇居民，采取以家庭缴费为主、政府补助的缴费方式，建立城镇居民基本医疗保险制度，重点保障城镇居民住院和门诊大病发生的医疗费用。投资 350 万元，其中省市区配套资金 160 万元。2008 年 10 月份正式启动，2009 年 1 月 1 日起参保居民享受待遇。10 月 30 日前完成。	350	251	共有参保单位 20 个，参保人数 20945 人，其中成年居民 9010 人，未成年居民和在校学生 11935 人，属于低保对象或重度残疾的人数共 489 人，占实际参保人数的 2.3%。保险证已全部发放到居民手中。基金总收入 251 万余元，其中省级财政补助 80 万元。截至目前，已有享受待遇人数 200 人。	分包领导：王纪军 责任单位：人劳局 财政局
12、廉租住房项目	投资 360 万元，建设廉租住房 60 户。2009 年 1 月份启动，10 月 30 日前完成。岚山区关爱小区项目位于岚山区岚山中路北侧，明珠路西侧，占地 3049 平方米，建设住宅楼房一处，楼高五层，建筑面积 3939 平方米，总套数 60 套，户型为每套 50 平方米。	360	180	完成主体封顶，外墙抹灰完成。	分包领导：卢祥松 责任单位：城建局 工会 民政局 财政局 国土分局
13、城市社区卫生服务机构建设工程	加大政府购买城市社区卫生服务设施投入，对城市社区卫生服务中心统一配备必要的诊疗设备。投资 58 万元，其中省市配套资金 29 万元。2009 年 1 月份启动，10 月 30 日前完成，并建立 5.8 万份城镇居民健康档案。	58	22.7	目前已完成 1.3 万份；正在论证建设安东卫社区卫生服务中心，其它各站正在推进内涵建设；积极推进社区卫生服务信息管理单机版工作。	分包领导：郑卫东 责任单位：卫生局 财政局